

утверждаю: 1 БУ РД
ХЦГБ им Р.П.
Аскерханова ул.Алиева
№21 (филиал
№1).Главный врач
Хириев Т.Х.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

« Организация процесса выдачи льготного питания детей до 3-х лет»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Хириев Т.Х...
Процесс «Организация процесса выдачи льготного питания до трех лет»
Границы процесса:
Начало: вход пациента в поликлинику. Окончание:получение льготного питания.
Руководитель проекта: Асхабова М.Х,
Команда проекта:

Руководитель	Заведующая детской поликлиники	Асхабова М.Х.
Отв.за визуализацию	Медрегистратор	Мугадова М.А.
Отв.за информатизацию	Программист	Абдулаев А.Х.
Отв.за улучшения	Зав.отделения	Магомедибирова М.С
Администратор	Главная мед. сестра	Пахрудинова М.А.

ОБОСНОВАНИЕ:

- 1.Длительное пребывание пациентов в поликлинике при оформлении льготного питания.
- 2.Не равномерное перераспределение потоков пациентов.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Сокращение времени выдачи льготного питания	15-12мин	20мин	10-12мин

ЭФФЕКТЫ:

- 1.Улучшение процесса выдачи льготного питания,
- 2. Сокращение времени пациента на получение льготного питания.
- 3. Повышение удовлетворенности пациентов

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	13.08.2021-03.09.2021
	*сформирован пакет распорядительных документов	13.08.2021
	*оформлен стенд проекта	25.08..2021г
2.	Диагностика и целевое состояние	06.09..2021-07.10.2021г
	*разработана карта текущего состояния процесса	06.09.2021г
	*выявлены и проанализированы проблемы	15.09.2021г
	*разработана карта целевого состояния процесса	01.10.2021г
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	15.10.2021г
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	07.10.2021г
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	08.10.2021-13.12.2021г
	*достигнуто целевое состояние проекта	13.12.2021г
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	14.12.2021-28.01.2022г
	*разработан стандарт процесса	15.12.2021г
		28.01.2022г
5.	Закрытие проекта	28.01.2022г
	*проект закрыт	