

утверждаю: 1 БУ РД
ХЦГБ им Р.П.
Аскерханова ул.Алиева
№21 (филиал
№1).Главный врач
Хириев Т.Х.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

« Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Хириев Т.Х...
Процесс «Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому»

Границы процесса:

Начало: выезд на дом .Окончание: оказание медицинской помощи на дому.

Руководитель проекта: Асхабова М.Х,

Команда проекта:

Руководитель	Заведующая детской поликлиники	Асхабова М.Х.
Отв.за визуализацию	Медрегистратор	Мугадова М.А.
Отв.за информатизацию	Программист	Абдулаев А.Х.
Отв.за улучшения	Зав.отделения	Магомедибирова С.М.
Администратор	Главная мед. сестра	Пахрудинова М.А.

ОБОСНОВАНИЕ:

- 1.Длительное ожидание пациентов в оказании медицинской помощи на дому.
- 2.Не своевременное оказание медицинской помощи на дому .

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Оказание своевременной медицинской помощи на дому.	60мин	60-120мин	30-45мин

ЭФФЕКТЫ:

- 1.Сокращение времени ожидания.
- 2.Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому.

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	13.08.2021-03.09.2021
	*сформирован пакет распорядительных документов	13.08.2021
	*оформлен стенд проекта	25.08..2021г
2.	Диагностика и целевое состояние	06.09..2021-07.10.2021г
	*разработана карта текущего состояния процесса	06.09.2021г
	*выявлены и проанализированы проблемы	15.09.2021г
	*разработана карта целевого состояния процесса	01.10.2021г
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	15.10.2021г
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	07.10.2021г
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	08.10.2021-13.12.2021г
	*достигнуто целевое состояние проекта	13.12.2021г
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	14.12.2021-28.01.2022г
	*разработан стандарт процесса	15.12.2021г
5.	Закрытие проекта	28.01.2022г
	*проект закрыт	28.01.2022г