

**Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов 1
отделения детской поликлиники ГБУ РД Хасавюртовская ЦГБ
им.Р.П.Аскерханова ул.Алиева 21.**

Название проектов:

1. Организация процесса выдачи льготного питания детей до 3-х лет.
2. Организация выписки льготных рецептов определенных групп детей.
3. Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому.

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

Руководитель проекта
Ответственная за визуализацию
Ответственный за информатизацию
Ответственная за улучшения
Администратор

Асхабова М.Х. зав.детской поликлиники
Мугадова М.А. медрегистратор
Абдулаев А.Х. программист
Магомедибирова С.М. зав.отделением
Пахрудинова М.А. мед.сестра

Повестка дня:

Слушали Асхабова М.Х. - руководителя проекта

Были проведены первые пробные шаги по внедрению мероприятий по достижению целевого состояния. Обозначены возникшие трудности по реализации этих мероприятий и предложения по их устранению.

Состоялась окончательная защита проектов по улучшению процессов.

Официально объявлено о начале реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния.



Руководитель проекта Асхабова М.Х.

**Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов 2
отделения детской поликлиники ГБУ РД Хасавюртовская ЦГБ
им.Р.П.Аскерханова ул. Алиева 21**

Название проектов:

1. Организация процесса выдачи льготного питания детей до 3-х лет.
2. Организация выписки льготных рецептов определенных групп детей.
3. Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому.

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

Руководитель проекта	Асхабова М.Х. зав.детской поликлиники
Ответственная за визуализацию	Мугадова М.А. медрегистратор
Ответственный за информатизацию	Абдулаев А.Х. программист
Ответственная за улучшения	Магомедбинова С.М. зав.отделением
Администратор	Пахрудинова М.А. гл. мед.сестра

Повестка дня: Внедрение улучшений.

Выступила Асхабова М.Х. - руководителя проекта

Предоставила информацию о том, что реализация утвержденных проектов по улучшению 3 этапа «внедрение улучшений» проводимого согласно методическим рекомендациям Департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава Российской Федерации.

1. Обсуждали организацию мониторинга эффективности внедренных улучшений процессов, обозначали «болевые» точки и пути их решения.

- А. Улучшение процесса выдачи льготного питания.
- Б. Сокращение времени пациента на получение льготного питания.
- В. Своевременное оказание медицинской помощи врачом педиатром на дому.



Руководитель проекта Асхабова М.Х.



Отчет № 3

08.10.2021г.

Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов 2 отделения детской поликлиники ГБУ РД Хасавюртовская ЦГБ им.Р.П.Аскерханова ул. Алиева 21

Название проектов:

1. Организация процесса выдачи льготного питания детей до 3-х лет.
2. Организация выписки льготных рецептов определенных групп детей.
3. Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому.

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

Руководитель проекта
Ответственная за визуализацию
Ответственный за информатизацию
Ответственная за улучшения
Администратор

Асхабова М.Х. зав.детской поликлиники
Мугадова М.А. медрегистратор
Абдулаев А.Х. программист
Магомедибирова С.М. зав.отделением
Пахрудинова М.А. мед.сестра

Повестка дня: Внедрение улучшений.

Выступила Асхабова М.Х. - руководителя проекта

По результатам реализации карт потока создания ценностей целевой были устранены проблемы и внедрена работа по идеальной карте создания ценностей (КПСЦ):

операционной программой ЕЦП владеют сотрудники,

- а) мобилизовали процесс выдачи льготного питания
- б) привлекли врачей педиатров к улучшению целевого значения показателя медицинской помощи на дому
- в) организовано сокращение времени на получение льготного питания



Руководитель проекта Асхабова М.Х.



Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на площадке детского поликлинического отделения ГБУ РД Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова ул.Алиева 21

Название проектов:

1. Организация процесса выдачи льготного питания детей до 3-х лет
2. Организация выписки льготных рецептов определенных групп детей
3. Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

Руководитель проекта-	Асхабова М.Х. зав.поликлиникой
Ответственная за визуализацию-	Мугадова М.А. медрегистратор
Ответственный за информатизацию-	Абдулаев А.Х. программист
Ответственная за улучшения-	Магомедибирова С.М. зав.отделением
Администратор-	Пахрудинова М.А. гл.мед.сестра

Повестка дня: Закрепление результатов и закрытие проекта.

Выступила: Руководитель проекта Асхабова М.Х.

По всем проектам создаются стандартные операционные карты, приступили к разработке, фотоотчету и видеоролику.

Руководитель Асхабова М.Х.

